

襄州区乡（镇、街道）级行政区域界线勘定项目 绩效评价意见

根据工作安排，绩效管理股遵循“科学、规范、客观、公正”的原则，对襄州区乡（镇、街道）级行政区域界线勘定项目进行了绩效考评，形成如下评价意见：

一、项目概况

根据《省人民政府关于开展乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作的通知》（鄂政函[2018]165号）要求，区民政局通过购买服务方式，于2020年9月至2022年4月开展全区乡（镇、街道）级行政区域界线法定化工作，成果已通过省级验收，项目成交金额260万元。

二、评价方法和评价过程

此次评价主要从“听、查、看、访”四个方面开展工作。“听”，即听取项目负责人及相关人员对项目建设情况、项目自评情况的介绍；“查”，即对项目资金投入、费用支出、相关资质等情况进行查证；“看”，即深入项目实地进行查看；“访”，即对项目实施情况进行调查走访。

三、项目实施情况

2020年9月，区民政局委托中晟地理信息有限公司开展全区乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作。按照《湖北省乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作实施方案》和《湖北

省行政区域界线勘定工作技术规范》要求，采用测绘、地理信息、互联网等技术，合适村级管理线、勘定乡级界线、细化县级以上界线，形成覆盖省、市、县、乡、村五级的全面、准确、精细的界线成果资料。开展的主要工作有：制作工作用图、核实村级管理线、更新重要地名数据、边界争议处理、勘定乡级界线、设置界桩和边界点、签订乡级界线协议书、细化县级界线、制作成果图、建立勘界数据库等 15 项内容。截止 2022 年 7 月，共完成 504 条村级管理线指界工作，界线总长度 7722.51 千米；完成 34 条乡级界线外业调查工作，界线总长度 658.68 千米；细化县级及以上行政区域界线 6 条，界线总长度 489.76 千米；同时，编制社区（村）级管理线成果图 504 幅；编制乡级行政区域界线协议书及附图 34 份；编制县级及以上行政区域界线协议书及附图 6 份。受疫情等因素影响，项目未能在合同约定期限内完成。

四、项目验收情况

2022 年 7 月，省地名和界线管理领导小组办公室依据《湖北省乡（镇、街道）级行政区域界线勘定成果验收办法》对我区相关建设成果予以验收，验收结论为“优秀”。在查阅验收资料时发现，存在验收报告封面日期与验收人员签字日期不一致情况，省地名和界线管理领导小组办公室验收落款日期为 2022 年 7 月 20 日，但验收报告封面日期为 2022 年 7 月 5 日，早于验收人员签字落款日期。

五、项目资金情况

该项目合同金额 260 万元，约定分三期支付，前两期共计 182 万元已支付完毕，尾款 78 万元尚未支付。根据合同约定，米庄镇、刘集街道办事处管辖范围不在此次勘界合同范围，但涵盖东津新区范围内勘界工作。依据东津新区（经开区）社会事务管理局与区民政局签订的《东津新区勘界工作委托协议》，确定东津新区勘界费用为 332492 元。东津新区于 2021 年 12 月将此款拨付区民政局。我区勘界实际费用为 2267508 元。

六、项目效益

行政区域界线是国家实施有效管理的重要依据，我区开展的乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作是国家行政区域界线的基础。依法勘界，依规定界，实现省、市、县、乡、村五级界线精准落地，形成界线“一张网”，对促进政府管理精细化、精准化、信息化，消除和解决因界线不清引发的边界纠纷隐患，维护社会和谐稳定，助力区域经济发展具有重要意义。

七、评价意见及建议

该项目总体情况良好，但在项目实施中绩效管理薄弱，未能及时开展绩效目标申报、绩效监控等工作，项目单位应在今后工作中加强项目绩效管理，严守绩效管理制度，提高资金的使用效率和效益。

鉴于区乡（镇、街道）级行政区域界线勘定项目已建设完毕，并经省地名和界线管理领导小组办公室验收合格，根据考

评情况，建议抵扣东津新区已支付勘界费用 332492 元后，拨付项目尾款 447508 元。

预算绩效管理股

2024 年 6 月 14 日